UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software – Sección 30

Ing. Cristian Muralles



MoneyFlow – Sprint #1

Osman Emanuel de León García - 23428

Milton Giovanni Polanco Serrano - 23471

Gadiel Amir Ocaña Véliz - 231270

Guatemala, 7 de abril de 2025



Informe de Sprint 1 - MoneyFlow

Universidad del Valle de Guatemala Ingeniería de Software 1 - CC3090 Equipo:

- Osman de León (23428)
- Milton Polanco (23471)
- Gadiel Ocaña (231270)

1. Product Backlog

Historias de Usuario Priorizadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
HU1	Registro de usuarios con email/contraseña	Alta	8
HU2	Inicio de sesión con JWT	Alta	5
HU3	Registro manual de transacciones	Alta	8
HU4	Visualización de gráficos (Chart.js)	Media	5

User Story Mapping

Enlace a Trello

https://miro.com/app/board/uXjVIFxRd-o=/?share_link_id=968843923144

2. Sprint Backlog

Tareas Desglosadas

Historia HU1 (Registro de usuarios)

Tarea	Horas	Responsable	Fecha
Diseño UI (React + Vite)	4	Gadiel	20/05
API POST /auth/register (Node.js)	6	Milton	21/05
Validación de campos	3	Osman	22/05



Historia HU3 (Registro de transacciones)

Tarea	Horas	Responsable	Fecha
Modelo Transaction (Sequelize)	5	Milton	21/05
Formulario React (TypeScript)	4	Gadiel	22/05
Endpoint POST /transactions	5	Osman	23/05

Calendario del Sprint

Semana	Día	Tarea	Horas	Responsable	Historia	Entregable
1	Lunes 17/04	Diseño UI Registro (React)	4	Gadiel	HU1	Formulario de registro responsive
	Martes 18/04	API POST /auth/regi ster (Node.js)	6	Milton	HU1	Endpoint funcional con validación
	Miércoles 19/04	Validación de campos (frontend)	3	Osman	HU1	Mensajes de error claros
	Jueves 20/04	Modelo Transac tion (Sequelize)	5	Milton	HU3	Migración PostgreSQL
	Viernes 21/04	Formulario Transacción (React)	4	Gadiel	HU3	UI con campos: monto, categoría, fecha
2	Lunes 24/04	Endpoint POST /transacti ons	5	Osman	HU3	API para guardar transacciones
	Martes 25/04	Integración frontend- backend	4	Gadiel/Milto n	HU1+ HU3	Conexión React- API verificada
	Miércoles 26/05	Testing (Jest/Supertest)	6	Equipo	HU1+ HU3	Reporte de cobertura >80%
	Jueves 27/05	Dockerizar aplicación	3	Milton	Infra	docker- compose.yml fu ncional



	Viernes 28/05	Documentación (Swagger/READ ME)	2	Osman	General	Guía de instalación y uso
3	Lunes 31/04	Pruebas de usabilidad	4	Gadiel	HU1+ HU3	Feedback de usuarios documentado
	Martes 01/04	Exportar datos (CSV)	5	Osman	HU3	Endpoint GET /transactions/ex port
	Miércoles 02/04	Vídeo demo (2 min)	3	Milton	General	Demostración en YouTube
	Jueves 03/04	Retrospectiva final	2	Equipo	General	Informe de lecciones aprendidas

3. Infraestructura

Git del Repositorio: Proyecto - Moneyflow (Repositorio)

4. Incremento del Producto

Funcionalidades Terminadas

1. Registro de usuarios:

o Api Terminada

2. Registro de transacciones:


- o Formulario con campos: monto, categoría, fecha.
- o Conexión a PostgreSQL vía Sequelize.



5. Resultados del Sprint

Métricas

• Gráfico Burndown:



Velocidad: 15/16 puntos (100% completado).

Éxito del sprint: 9/10

Retrospectiva

Qué funcionó	Qué falló	Acciones futuras
Dockerización exitosa	Falta de tests unitarios	Implementar Jest (Sprint 2)
Buena comunicación	Docs API incompletas Incompleto algunas vistas	Usar Swagger



6. Gestión de Tiempo

Formularios LOGT

1. Milton Giovanni Polanco Serrano - 23471

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
17/03/2025	09:00	12:00	0:15	2:45	Desarrollo Backend	Implementación API POST /auth/register (Node.js)
18/03/2025	10:00	13:00	0:30	2:30	Modelado de Datos	Creación del modelo Transaction con Sequelize
21/03/2025	14:00	17:00	0:20	2:40	Infraestructura	Dockerización de la aplicación
25/03/2025	09:00	12:00	0:15	2:45	Integración	Conexión entre frontend y backend
02/04/2025	10:00	13:00	0:30	2:30	Testing	Pruebas con Jest/Supertest (cobertura >80%)

2. Gadiel Amir Ocaña Véliz - 231270

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
17/03/2025	09:00	12:00	0:15	2:45	Desarrollo Frontend	Diseño UI para formulario de registro (React)
21/03/2025	10:00	13:00	0:30	2:30	Desarrollo Frontend	Creación del formulario de transacciones (TypeScript)
25/03/2025	14:00	17:00	0:20	2:40	Integración	Conexión frontend-backend
31/03/2025	09:00	12:00	0:15	2:45	Pruebas	Pruebas de usabilidad con usuarios



03/04/2025	10:00	12:00	0:15	1:45	Documentación	Creación de guía
						de instalación y
						uso

3. Osman Emanuel de León García - 23428

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
19/03/2025	09:00	12:00	0:15	2:45	Validación	Implementación de validación de campos en frontend
24/03/2025	10:00	13:00	0:30	2:30	Desarrollo Backend	Creación del endpoint POST /transactions
26/03/2025	14:00	17:00	0:20	2:40	Testing	Pruebas unitarias y de integración
28/03/2025	09:00	11:00	0:10	1:50	Documentación	Elaboración de documentación Swagger y README
07/04/2025	14:00	16:00	0:15	1:45	Retrospectiva	Preparación de informe de lecciones aprendidas

7. Evidencias Adicionales

1. Pruebas con usuarios:

Anexos

Repositorio: https://github.com/Emadlgg/Proyecto Software MoneyFlow.git

[&]quot;La interfaz es clara, pero necesito ver más categorías de gastos" — Usuario beta.

[&]quot;Es necesario poder tener una vista para poder realizar mas cosas en la aplicacion" — Usuario beta.



Notas Finales

- Cumplimiento: 90% de las tareas críticas completadas.
- Lecciones aprendidas: Docker simplifica el onboarding de nuevos desarrolladores.
- **Próximo sprint:** Implementar HU2 (Login) y HU4 (Gráficos).